ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14/11/07


	ΜΕΡΟΣ 1ο  
ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
(Δ.Α.Π.Π.)



	Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ


	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)
	
	ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ *
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
	

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
	
	ΚΩΔ.
	

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
	
	ΚΩΔ.
	


	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Δικαιουχου *
	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Διαχειριστικησ αρχησ *

	ΕΞΑΜΗΝΟ / ΤΡΙΜΗΝΟ
	ΕΤΟΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

	
	
	
	
	
	


	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
	
	ΚΩΔΙΚΟΣ:
	


	Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

	Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

	
	Προβλεπό- μενη 
	Πραγματική 
	Προβλεπό- μενη 
	Πραγματική 
	Προβλεπό-

μενη 
	Πραγματική 
	Προβλεπό-

μενη 
	Πραγματική 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ  
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΡΧΗ – ΤΕΛΟΣ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Η ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ

	Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

	
	
	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων από τον δικαιούχο και των στοιχείων που προκύπτουν από το ΟΠΣ 

	Στην περίπτωση υποέργων σε εξέλιξη, αναφέρεται η συνθετική εικόνα για την πρόοδο της πράξης:
α) Αναφέρεται η ικανοποίηση των ετήσιων ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των  υποέργων. 

    Εφόσον διαπιστώνονται  αποκλίσεις από την προγραμματισθείσα πρόοδο και είναι  μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών η απόφαση ένταξης της πράξης επανεξετάζεται.  
β) Προτείνονται  διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν στις περιπτώσεις αποκλίσεων.

γ) Εκτιμάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
Στην περίπτωση μη ύπαρξης υποέργων σε εξέλιξη, αναφέρεται:
α) Η πρόοδος ανάληψης νομικών δεσμεύσεων 

β) Οι τυχόν αποκλίσεις που παρουσιάζονται στις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων και οι αιτίες αυτών

γ) Οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν

δ) Η αναγκαιότητα επανεξέτασης της πράξης εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών


	ΜΕΡΟΣ 2ο  

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
(Δ.Α.Π.Υ) 




	Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ


	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
	
	ΚΩΔ
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
	
	ΚΩΔ
	


	Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ


	ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

	

	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ)
	1.1
	1.2
	ΚΩΔ. (NUTS/LAU)
	
	
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΟΔΟΥ Φ.Α (%)
	

	
	2.1
	2.2
	ΚΩΔ. (NUTS/LAU)
	
	
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΟΔΟΥ Φ.Α (%)
	


	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	Α/Α 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	Ποσό ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

	
	
	

	
	
	


	ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΚΩΔ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χιλ. ευρώ)
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
	ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1...
	
	
	
	
	

	
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2..
	
	
	
	
	

	
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3..
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ :
	
	ΣΥΝΟΛΟ :
	
	


	Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΕΝΑΡΞΗ
	ΛΗΞΗ
	

	
	
	


	Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΕΤΗΣΙΑ/ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΕΤΟΣ
	ΕΞΑΜΗΝΟ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ
	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

	2007
	Α
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1-2)

	
	Β
	
	
	
	

	2008
	Α
	
	
	
	

	
	Β
	
	
	
	

	…….
	..
	
	
	
	

	
	..
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ
	
	
	
	


	Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ


	Γενικά αποτελέσματα ελέγχου

Κύρια ευρήματα:




Ελεγχθείσες δαπάνες και πρόταση για δημοσιονομική διόρθωση:

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ
	ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ
	ΔΙΑΦΟΡΑ
	% ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	5=(2-4)
	6=(5/2)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	


	ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	α) Αναφέρεται η ικανοποίηση των ετήσιων ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί με την αρχική αναληφθείσα νομική δέσμευση και αποτυπώνονται στους ανωτέρω πίνακες του υποέργου. Στην περίπτωση που έχουν ικανοποιηθεί συμπληρώνεται με κατάσταση ΝΑΙ το πεδίο Ζ.

β) Καταγράφονται τα αίτια τυχόν αποκλίσεων που παρουσιάζονται στην πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εφόσον οι αποκλίσεις από την προγραμματισθείσα πρόοδο είναι  μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών η απόφαση ένταξης της πράξης επανεξετάζεται.  
γ) Προτείνονται  διορθωτικές ενέργειες που απαιτείται να ληφθούν στις περιπτώσεις αποκλίσεων.

δ) Εκτιμάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 



	Ζ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
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